\u201cL\u2019analisi di un disastro annunciato in una prospettiva organizzativa: alcune riflessioni sul \u2018caso Vajont\u2019\u201d by Crisci, Francesco & Pittino, Daniel
L’analisi di un disastro annunciato in 
una prospettiva organizzativa:  




Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Scienze Economiche 
 
 
• l’oggetto dell’analisi sono i disastri umani e le situazioni di 
crisi in una prospettiva organizzativa e manageriale; basi
di partenza: Turner, Pidgeon 2001
• Ipotesi generale: è possibile raggiungere una migliore 
comprensione della natura dei disastri “solo se si 
riconosce che ogni catastrofe nasce dalla mancanza di 
qualche informazione in un dato punto del processo” 
(ibidem). 
• Obiettivo generale: si vuole dimostrare come sia possibile 
migliorare la nostra comprensione dei disastri e delle 
crisi studiando il modo in cui le informazioni e le conoscenze
legate agli eventi che hanno portato al disastro erano 
distribuite prima che questo si verificasse: i disastri accadono 
perché non conosciamo abbastanza le forze che cerchiamo
di dominare!
Il progetto di ricerca
• componente tecnica: il 
punto di vista di progettisti, 
ingegneri e geologi rispetto 
alla diga e alla situazione 
della valle del Vajont;
• componente organizzativa: 
il progetto “Grande Vajont” 
e la cultura della SADE;
• componente istituzionale: i 
governi centrali, gli organi 




comportamenti “sociali” e 
individuali della comunità 




Stadio I: la situazione 
iniziale e le 
convinzioni comuni 
sullo stato della Valle 
del Vajont
Stadio II: periodo 
di incubazione, tra 
il 1956 e il 1960
Stadio III: evento 
precipitante è la frana 
del novembre del 1960
Stadio IV: l’innesco del 
disastro del 9 ottobre del 
1963 è dato dalle prove di 
invaso tra il 1960 e il 1963
Stadio V: operazioni di 
soccorso e di recupero. Non 
si dà un senso alla sciagura 





con la commissione di 
inchiesta, fino alle 
sentenze del 1997
OGGI: 
il ricordo... per 
apprendere dal 
passato 
Le componenti dello schema 
di analisi Il processo di sviluppo del disastro del Vajont
Stadio I: le convinzioni sulla situazione 










15 ott. 1948: Dal Piaz a Semenza (SADE), in 
merito al nuovo progetto:  “le confesso che i nuovi 
problemi [progetto 202 m. ] prospettati mi fanno 
tremare i polsi”
dic. 1948: Relazione di Dal Piaz, “la struttura 
geologica della Valle potrebbe subire degli effetti 
derivanti dal progetto e dall’oscillazione del livello 
del lago”
1940: la SADE chiede l’autorizzazione 
per la costruzione di un serbatoio nella 
valle del Vajont
- difficoltà nelle informazioni 
(le informazioni generano 
reazioni “amministrative” di 
tipo “passivo”)
- minimizzare il pericolo 
emergente 
(sottostima dei possibili 
rischi)
- rigidità convinzioni organizzative 
SADE; esclusività organizzativa;
problema “civetta”: priorità su 
ottenimento delle concessioni
1943: voto favorevole del Consiglio Superiore 
Lavori Pubblici (in piena guerra)
24 marzo 1948: DPR per la concessione alla 
SADE
1949: gestione “comune” del problema della 
vendita dei terreni di Erto e Casso alla SADE
- inosservanza norme 
esistenti da parte dei 
controllori
- difficoltà informativa
- problema civetta: vendita
dei terreni
Fonti (specifiche) sul caso Vajont: Commissione Ministeriale: Ministero dei Lavori Pubblici, Commissione d’inchiesta sulla sciagura del Vajont, Relazione al Ministero dei Lavori Pubblici, 15 gennaio 1964 
Commissione Parlamentare: Senato della Repubblica, IV legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro del Vajont (Legge 22 maggio 1964, n. 370). Relazione finale, 15 luglio 1965, Roma; 
 Allegato 1. Relazione di minoranza degli onorevoli Busetto, Vianello, Gaiani, Lizzero, Scoccimarro, Gianquinto, Vidali e Alicata 
Sentenza del Giudice Istruttore Mario Fabbri, Tribunale di Belluno, N. 85-64 G.I., 20.02.1968; 
Stadio III: 1960, l’evento precipitante
A.O. 4 febb. 1960: Caloi (consulente SADE) consegna la sua 
relazione, che parla di “un potente supporto roccioso 
autoctono”
10 maggio: la SADE chiede la seconda prova di invaso;
Giugno: la relazione geologica Giudici-Semenza jr. 
concorda con i risultati di Muller, ma entrambe non 
saranno mai rese pubbliche
4 novembre: una frana di 700 mila mc di roccia si stacca 
del monte Toc e cade nel bacino; compare il fronte della 
frana del 1963











A.T. giugno 1960: relazione di Giudici e Semenza jr.; 
Risultati concordi con ricerche di Muller
Luglio – settembre 1961: SADE manipola ricerca CIM
ottobre: senza autorizzazione la SADE riprende le prove 
di invaso; muore il progettista Carlo Semenza
16 nov.: arriva l’autorizzazione alla prova di invaso, ma 
fino quota 640 m.; 
marzo 1962: Biadene (sostituto di Semenza) cancella 
scosse dai rapporti
“Non si può infastidire la 
SADE”; Autoreferenzialità
dei processi di controllo e 
delle relazioni 
accademiche; difficoltà di 
informazione; minimizzare 
il pericolo emergente
Stadio III: 1960, l’evento precipitante
A.I. 1° dicembre: Commissione Collaudo: bisogna evitare 
“interpretazioni catastrofiche”;
gennaio 1961: il Genio Civile chiede informazioni sul 
movimento franoso;
10 aprile: quarta visita della Commissione di Collaudo; 
“nessun timore”
17 ottobre: quinta visita della Commissione di Collaudo; 
parere positivo alla ripresa dell’invaso ma “non si può 
escludere che con l’aumento dell’invaso la frana si 
rimetta in movimento”;
3 agosto: lettera “morta” Genio Civile al Servizio Dighe
- rigidità organi di 
controllo; non si può 
infastidire la SADE;




- minimizzare il pericolo 
emergente
A.S.P. maggio 1959: nasce Consorzio Rinascita Valle Ertana
30 nov. 1960: assoluzione processo Tina Merlin
21 febbraio: nuovo allarme di Tina Merlin 
5 maggio: presidente provincia tornando da Roma “la SADE è 
uno stato nello stato”;
22 giugno 1962: ordinanza del Comune di Erto-Casso per 
impedire l’accesso ai terreni sotto quota 730;
16 marzo 1963: SADE dona Scuola al comune;
1° luglio: il sindaco ripristina il libero accesso al bacino;
2 settembre: lettera del sindaco all’ENEL-SADE negli archivi del 
Ministero non vi è traccia della lettera 
“non si può 
infastidire la 




Stadio IV: l’innesco, verso le 22 e 39 del 
9 ottobre 1963
A.O. marzo 1963: DPR per il trasferimento della SADE
all’ENEL;
27 luglio: un verbale ufficiale rende effettivo il passaggio 
della gestione dell’invaso del Vajont dalla SADE all’ENEL;
il bacino è considerato “in esercizio” anche se il collaudo è 
in corso;
18 settembre: dopo una riunione tecnica Biadene rinuncia
a raggiungere quota 715 e viene programmata 
l’operazione di svaso (il livello è 710);
30 settembre: Pancini (direttore di cantiere) informa Roma
delle operazioni di svaso: prega il direttore centrale di 
convincere Penta ad effettuare un sopralluogo urgente; poi
parte per le ferie in America;
2 ottobre: Biadene è a Roma per discutere della frana; 
8 ottobre: Biadene e Caruso (sostituto di Pancini al
cantiere) constatano il peggioramento della situazione;
vengono contattati il Genio Civile di Belluno e l’assistente 
governativo. Obiettivo “non spargere voci allarmistiche”;
ore 12: Biadene chiede all’ENEL-SADE di inviare un
telegramma al Sindaco di Erto-Casso per suggerire 
un’ordinanza di sgombero;
ore 17.50: Biadene telefona a Penta che lo rincuora;
ore 22: Biadene riceve un’ultima telefonata dalla diga; la
- problema “civetta”: 
“non si può tornare 
indietro e non si 
può infastidire la 
SADE”;
- difficoltà di 
informazione (info
importanti sepolte 





solo al momento 
della crisi);








Stadio IV: l’innesco, verso le 22 e 39 del 
9 ottobre 1963
A.T.
3 luglio 1962: relazione prof.
Ghetti relativa alla 
simulazione del CIM; la quota
di 700 m. consigliata come 
quota-sicurezza nel caso di 
una frana nell’invaso;
20 marzo 1963: l’ENEL-
SADE fa richiesta per un
ulteriore invaso a quota 715;
11 aprile: inizia ultimo invaso;
2 settembre: altra scossa;
fino al 9 ottobre le frane 
saranno continue e visibili ad
occhio nudo;
15 settembre: nuove fessure 
sul monte Toc; 
A.I.
10 gennaio 1963: relazione allarmante assistente governativo; 7 ottobre: Genio Civile 
dispone un sopralluogo dell’assistente governativo; 8 ottobre, ore 9: rapporto consegnato
al Genio Civile che lo spedisce a Roma, nel pomeriggio, per posta ordinaria; 
Stadio IV: l’innesco, la frana del 
9 ottobre 1963, ore 22 e 39
9 ottobre, ore 22 e 39: la frana si 
stacca, in un’unico blocco 
compatto di 260 milioni di metri 
cubi di roccia; in quel momento 
l’acqua è a quota 700,42 m. sul 
livello del mare, ma è sufficiente 
ad alzare un’onda di 50 milioni di 
metri cubi di fango e roccia, metà 
dei quali scavalca la diga 
dirigendosi verso valle. L’onda 
provoca quasi 2000 morti e 
vengono spazzati via 5 paesi: 
Longarone, Pirago, Rivalta, 
Villanova, Faé.  
- inosservanza di norme esistenti (insuccesso nella fase di controllo)
- difficoltà di informazione (segnali forti sepolti da tanti segnali irrilevanti; il ricevente può 
trascurare informazioni perché presentate solo al momento della crisi);
- minimizzare il pericolo emergente (sottostima dei rischi; minimizzare il pericolo che si 
avvicina; mancata richiesta di aiuto)
Stadio V: le operazioni di soccorso
A.S.P. “Ecco la valle dalla sciagura: fango, silenzio, solitudine ecapire subito che tutto ciò è definitivo; più niente da fare o da
dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c’erano, oggi sono
terra e nessuno ha colpa; nessuno poteva prevedere. In tempi
atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita, gli 
uomini non ci hanno messo le mani: tutto è stato fatto dalla 
natura che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. E ci 
vogliono queste sciagure per capirlo!... Non uno di noi 
moscerini vivo, se davvero la natura decidesse a muoverci 
guerra” (Giorgio Bocca, Il Giorno, venerdì 11 ottobre 1963);
“Un sasso è caduto in un bicchiere, l’acqua è uscita sulla 
tovaglia. Tutto qua. Solo che il sasso era grande come una 
montagna, il bicchiere alto centinaia di metri, e giù sulla 
tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano 
difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere; non si può dar 
della bestia a chi lo ha costruito perché il bicchiere era fatto 
bene, a regola d’arte, testimonianza della tenacia e del
coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro.
Anche dal punto di vista estetico” (Dino Buzzati, Corriere della
Sera, venerdì 11 ottobre 1963);










- ma è andata 
veramente così?
- perché Longarone
non è stata 
evacuata? Disastro
come “profezia che si 
autoavvera”?
A.I.
7 novembre 1963: quasi un mese dopo la sciagura la Commissione di Collaudo 
dichiara concluso il proprio mandato in quanto risulta impossibile “la
prosecuzione delle operazioni di collaudo” della diga
Stadio VI: l’adeguamento culturale 
completo
A.S.P. 11 ottobre 1963: nominata commissione di 
inchiesta che si insedia il 14 ottobre
29 novembre 1968: inizia il processo di primo
grado; alcuni indagati nel procedimento penale 
sono già deceduti o si sono tolti la vita;
17 dicembre 1969: concluso il processo di primo
grado. Solo tre i condannati. Non viene riconosciuta
la prevedibilità della frana;
26 luglio 1970: processo di appello; 
3 ottobre: non cambia la sostanza della sentenza di
primo grado;
marzo 1971: processo in Cassazione; Biadene e
Sensidoni riconosciuti colpevoli di un unico disastro
(inondazione aggravata dalla previsione dell’evento 
compresa la frana e gli omicidi);
1975, 1982, 1986, 1997: conclusione processi civili
per i risarcimenti; ENEL e Montedison (in cui è
confluita la SADE) sono riconosciuti colpevoli in
solido per i danni allo Stato; la Montedison 
colpevole per i danni subiti da Longarone
tentativo di scoprire come
precauzioni culturalmente 
accettate abbiamo potuto 
dimostrarsi tanto 
inadeguate;
tentativo di ricostruire gli 
eventi
la comunità va rassicurata: 
“non deve ripetersi mai più”;
tentativo di fornire 
raccomandazioni per
affrontare non tanto un
problema mal strutturato,
quanto uno ben strutturato è
possibile formulare principi
per affrontare problemi “mal
strutturati” prima che 
diventino tali perchè è il 
disastro a sancirlo?
Stadio II: il periodo di incubazione
A.O. gen. 1957: la SADE, senza autorizzazione, inizia i lavori
2 aprile: SADE presenta progetto esecutivo ing. Carlo 
Semenza (diga a 266 m.; serbatoio di 150 mil. di mc)
12 feb. 1958: Né Servizio Dighe né Genio Civile rilevano 
l’assenza delle indagini geologiche 
sett. 1959: ultimata costruzione della diga
28 ott.: domanda di invaso sperimentale a 600 m.
Esclusività organizzativa; 
priorità su ottenimento delle 
concessioni coinvolgimento
di estranei in siti complessi
Inosservanza di norme 
esistenti
A.T.
feb. 1957: Dal Piaz: “...spero che il mio scritto risponda ai 
suoi desideri e che non ci sia bisogno di modificazioni di 
fondo
6 ago.: rapporto prof. Muller, commissionato da SADE. “Il 
terreno in sponda sinistra ... è in forte pericolo di frana”. 
25 sett.: la SADE invia al Ministero la versione ufficiale della
relazione geologica del 1957 di Dal Piaz




esistenti; minimizzare il 
pericolo emergente
A.I. difficoltà di informazioni; inosservanza di norme esistenti;  
minimizzare pericolo emergente
1957 – 1958: Concessione autorizzazioni da parte 
di: Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Genio Civile 
locale, Commissione di collaudo
A.S.P. 22 marzo 1959: frana di Pontesei; 
5 maggio: cominciano gli articoli di Tina Merlin
2 dicembre crolla la diga del Frejus. 
problema “civetta”: il 
problema diventa la 
Merlin; minimizzare il 
pericolo emergente
VI Workshop dei docenti e ricercatori di Organizzazione Aziendale. “Organizzare a misura 
d’uomo”, 3-4 Febbraio 2005, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
La chiave di lettura: 
tre livelli di analisi






Gli stadi di sviluppo degli eventi disastrosi:
stadio I: convinzioni e norme iniziali;
stadio II: “periodo di incubazione”;
stadio III: “evento precipitante”;
stadio IV: “innesco”
stadio V: “operazioni di soccorso e recupero”;
stadio VI: “adeguamento culturale completo” 
Caratteristiche conoscitive presenti in ciascuno stadio:
1) rigidità delle percezioni e delle convinzioni negli ambienti 
organizzativi;
2) il problema “civetta”;
3) esclusività organizzativa;
4) difficoltà di informazione: 
5) coinvolgimento di “estranei” in “siti” complessi;
6) inosservanza di norme esistenti
7) minimizzare il pericolo emergente: 
8) natura delle raccomandazioni dopo il disastro
Strumenti teorici: processi decisionali, apprendimento organizzativo, sociologia organizzativa, psicologia organizativa:  Allison, Zelikov 1999;  Argyris, Schon 1996;  Arrow, 1974; Axelrod, Cohen 
2000; Bankoff et al. 2003; CAIB 2003; Cyert, March 1963; March, Simon 1958; March, Olsen 1976; Mintzberg 2001; Nelson, Winter 1982; Newell, Simon 1972; Nonaka, Takeuchi 1995; Orton, Weick 1990; 
Perrow, 1984; Rullani 2004a, 2004b; Simon 1981, 1997; Toft, Reynolds 1994; Turner, Pidgeon 2001;  Tversky,  Kahneman 1986,  1991; Vaughan 1996; Weick, 1979, 1988, 1990, 1993, 1995; Wenger 1998; 
La presente ricerca è parte del progetto PRIN co-finanziato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Scientifica (PRIN-COFIN 2004) sul tema  “Sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione integrata delle ri-
sorse idriche: stato dell’arte e problemi aperti”. Coordinatore scientifico nazionale prof. A. Massarutto (Università di Udine); titolo del programma dell’unità di ricerca di Udine: “La difesa del suolo dalla pianificazione top-down alla 
gestione integrata: strumenti di supporto alle decisioni e modelli organizzativi”.  
